УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ООШ д Мамады
____________ В М Хузягулова
ПЛАН-ГРАФИК

работы на 2010-2011 учебный год 

введения федерального государственного стандарта начального общего образования 
в МОБУ ООШ д.Мамады в 2010 – 2013 гг.
 

	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Выход 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	1.1
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в МОУ Заболотской ООШ
	апрель 2010
	
	Приказ по школе

	1.2.
	Изучение  рекомендаций по внесению изменений в нормативные документы  в связи с введением ФГОС НОО
	октябрь 2010
	
	Педсовет, совещания

	1.3.
	Изучение  методических рекомендаций по составлению примерных программ внеурочной деятельности  и рекомендаций по проектированию моделей организации работы школы  по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и др.
	Февраль  2011
	
	Педсовет

	1.4.
	Подготовка и издание приказа о введении ФГОС начального общего образования в школе
	Март 2011
	
	Приказ по школе

	1.5.
	Разработка  и утверждение  программы  начального        общего       образования

 
	До 31.06.2011
	
	программа

	1.6
	Разработка и утверждение программы внеурочной занятости школьников
	До 31.06.2011
	
	Педсовет, программа, приказ

	1.7
	Реализация программы внеурочной занятости школьников
	2011-2013 гг.
	
	Совещание

 

 

 

	1.8.
	Приведение в соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса,             режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)

 
	До 20.08.2011
	
	Устав, положения, приказы по школе

	1.9.
	Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

 
	До 01.05.2011
	
	Заявка на приобретение учебников,

 приказ

	1.10.
	Разработка проекта учебного плана
	До 01.05.2011
	
	Проект учебного плана

	1.11.
	Утверждение учебного плана
	До 30.06.2011
	
	Педсовет

	1.12.
	Реализация учебного плана

 

 
	2011-2012 учебный год
	
	Педсовет, приказ

	2
	Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС

	2.1
	Изучение  нормативных правовых актов, устанавливающих изменения в  бюджете с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования в школе
	ноябрь 2010
	
	педсовет

	2.2.
	Разработка (внесение изменений) локальных   актов,   регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат.

 
	До 20.08.2011
	
	Педсовет,

положение, приказ

	3.
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС

	3.1.
	Проведение совещаний, педсоветов  с учителями  по вопросам введения ФГОС начального общего образования в школе
	По плану работы школы
	
	Протоколы совещаний, педсоветов

	3.2.
	Реализация моделей взаимодействия школы и дополнительного образования детей, обеспечивающих                организацию внеурочной деятельности.

 
	2011-2012 учебный год
	
	   совещание

	3.4.
	План методической  работы,                         обеспечивающий сопровождение введения ФГОС общего образования

 
	До 30.06.2010
	
	План методической работы на 2010-2011 учебный год

	3.5.
	Анализ материально-технического обеспечения кабинета начальных классов
	До 30.05.2010
	
	справка

	3.6.
	Составление и утверждение документации для обеспечения материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС

 
	10.06.2010
	
	Перспективный план приобретений

	3.7.
	Реализация перспективного плана приобретений учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов
	2010 – 2013
	
	Совещание

	3.8.
	Анализ условий кабинета начальных классов в соответствии:

с санитарно-гигиеническими правилами и нормами по организации обучения детей

«Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования»;

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.»

 
	До 30.06.2010
	
	справка

	3.9.
	Составление документации по приведению  условий кабинета начальных классов в соответствии с СанПинами.
	До 30.06.2010
	
	Смета, план, приказ

	3.10.
	Реализация плана по улучшению условий кабинета начальных классов в соответствии с СанПинами.
	2010 – 2013 гг.
	
	Совещание

	4.
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	4.1.
	Прохождение  курсовой подготовки  по специальности «Начальное общее образование» для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	2010 г

 

 

 

 

 

и поэтапно по мере введения ФГОС (2011 – 2013 гг.)

 

 
	 

 

 

 

 

.
	 Курсы

 

 

 

	5.
	                                          Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1.
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся начальных классов школы по введению ФГОС начального общего образования

 

 

 

 
	 

сентябрь 2010,

декабрь 2010,

март 2011,

сентябрь 2011, декабрь 2011,

апрель 2012
	
	Родительские собрания для родителей начальных классов

 

 

 

	5.2.
	Организация публичной отчетности школы  о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования
	2011,2012
	
	Публичный доклад школы

	5.3.
	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования

 

 

 

 

 

 

 

 
	Сентябрь 2010,

Декабрь 2010,

Март 2011,

Май 2011, сентябрь 2011, декабрь 2011,

Февраль 2012,

Апрель 2012,

Сентябрь 2012,

Декабрь 2012,

Февраль 2013,

Апрель 2013
	
	


